
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA FINANCIERA 

SIENDO LAS  9:30  HORAS DEL DÍA 06 DEL MES DE  DICIEMBRE 	DEL 2022, SE REÚNEN EN LA DIRECCIÓN 
DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS APARECEN 
AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 187 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON EL OBJETO DE ELABORAR LA PARTE 
FINANCIERA DEL ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRATISTA C.P. MARIA DEL CARMEN ARMENDARIZ 
VIRAMONTES REPRESENTANTE LEGAL DE MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C. V. ACUERDO A LOS 
ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN: 

  

MOTIVO DEL CONTRATO: AC 07002/22 REHABILTACION DE ACCESO A PANTEON MUNICIPAL Y PANTEON 
TIPO AMERICANO 

PROGRAMA: 
	 UM EQUIPAMIENTO URBANO 

SUBPROGRAMA: 	01 REHABILITACION m) PANTEONES 

NÚMERO DE CONTRATO: AD-AC-07002-22 

MONTO DEI. CONTRATO: 

NÚMERO DE OBRA: 

NOMBRE DE LA OBRA: 

$775,399.37 

AC 07002/22 

AC 07002/22 REHABILTACION DE ACCESO A PANTEON MUNICIPAL Y PANTEON TIPO 
AMERICANO 

UBICACIÓN DE LA OBRA: RINCON DE ROMOS 

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS — TANTO DE CONTRATO 
ORIGINAL COMO DE CONVENIOS ADICIONALES-, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS.  

b) SE AUTORIZAN 2 ESTIMACIONES, QUE DEJAN TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO AQUELLAS DE LA NÚMERO UNO A LA 2 (FINIQUITO), CON UN MONTO ACUMULADO DE 

5775,399.37 (SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), DE 
ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSE 

No. DE 
ESTIMACIÓN 

MONTO 
ESTIMADO 

PERIODO DE ESTIMACIÓN 
DEL AL 

ANTICIPO $ 387.699.68 
21 DE NOVIEMBRE DE 2022 #1 $ 238.163.06 07 DE NOVIEMBRE DE 2022 

#2 FINIQUITO $ 149,536.63 22 DE NOVIEMBRE DE 200 27 DE NOVIEMBRE DE 2022 
TOTAL $ 775.399.37 
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MTRO.FRANCISCO J ER RIVERA LUEVANO 
PRESIDENTE \MU CIPAL 

eje.; 	 Oci  
ING. JOSE MANUEL DELGADO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

"POR EL MUNICIPIO" 

GUEZ AGUILAR 
NICIPAL 

CP. IRM 
TESO 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA FINANCIERA 

C) SE APLICA UNA SANCIÓN DE $0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO 

DE O (CERO) DÍAS CALENDARIO.  

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS OCULTOS, EL CONTRATISTA ENTREGA LA(S) SIGUIENTE(S) FIANZA(S) 

FIANZA No. _2196108  POR UN MONTO DE $77,539.93 (SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 

93/100 M.N.) 1  EQUIVALENTE AL 10.00 %  DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE VIGENCIA DE DOCE MESES A PARTIR DE 

LA FECHA DE LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA 

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, 

"EL CONTRATISTA": 

C.P MARIA DEL CAR N ARMENDARIZ VIRAMONTES 
REPR ENTANTE LEGAL 

MATERIALES TRITURADOS DEL CENTRO, S.A. DE C. V 

SUPERVISOR DE OBRA 
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