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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA 

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 21 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE REÚNEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE 
LAS ENTIDADES QUE SE MENCIONAN, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS 
APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 186 DEL REGLAMENTO DE LA MISMA LEY, CON LA 
FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA DIRECCIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRATISTA MAOFRE GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C. V. 
DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIAN: 

TIPO DE INVERSIÓN: 	Fondo de Aportaciones para la inf 
Distrito Federal 

raestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

PROGRAMA: 
	

0111 AGUA POTABLE 
SU BPROGRAMA: 
	

11112 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 

OFICIO DE APROBACIÓN: 	NÚMERO DE APROBACIÓN: 
	

FISMDF-07.002 
FECHA DE APROBACIÓN: 
	

12 DE MAYO DE 2022 
MONTO DE LA APROBACIÓN: 

	
$152,354.90 

CONTRATO: 
	

NÚMERO DE CONTRATO: 
	

IRE•FISMDF-001.22 
MONTO DEL CONTRATO. 
	

5149,459.69 
CONVENIO DE AMPLIACIÓN: 

	
0.00 

MONTO TOTAL EJECUTADO: 
	

$149,459.69 

NÚMERO DE OBRA: 	07001122 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RINCON DE ROMOS LOCALIDAD 
RINCON DE ROMOS ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD CALLE PEDRO GUERRERO LUCIO ENTRE J. 
REFUGIOJIMENEZ LUEVANO Y J. JESUS CASTORENA RAMOS 

UBICACIÓN DE LA OBRA: 	RINCON DE ROMOS 

METAS: 	 114.17 ML 

cT4-1.0.  

DE JUNIO DE 2022 
DE AGOSTO DE 2022 
DE JULIO DE 2022 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 
DÍAS NATURALES 

FECHA CONTRACTUAL DE INICIO: 
	

13 
FECHA CONTRACTUAL DE TERMINACIÓN. 	 26 
FECHA DE INICIO DE ACUERDO AL ANTICIPO: 

	
02 

FECHA REAL DE TERMINACIÓN 
	

14 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
	

75 

a) EL CONTRATISTA ENTREGÓ LA TOTALIDAD DE LOS PLANOS ACTUALIZADOS NECESARIOS — EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ 
LO REQUIERAN — DE CONFORMIDAD CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS. 

b) EL CONTRATISTA ENTREGO LOS SIGUIENTES MANUALES, INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y/O GARANTÍAS DE LOS EQUIPOS 
SUMINISTRADOS — EN AQUELLOS PROYECTOS QUE ASÍ LO REQUIERA: UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO 
DE INSPECCION POR PARTE DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN, REVISÁNDOSE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y HABIÉNDOSE 
CONSTATADO SU EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y LAS ESPECIFICACIONES ENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y 

PARTICULARES DE LA OBRA. LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLIC S LOS RECIBEN POR PARTE DE LA 
MISMA, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES QUE E IMEN CONVENIENTE PPOR PAGOS 
INDEBIDOS Y DEDE ACUERDO CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y RVICIOS RELACIONADOS PARA EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDA DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, O 
VICIOS OCULTOS, MISMOS QUE QUEDARAN CUBIERTOS POR LA FIANZA CORRESPONDI TE. 

FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO, LO QUE EXI E A LA ENTIDAD, DE COADYUVAR EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES YI0 FACULTADES, EN LA CORRECCIÓN DE LA OB MAL EJECUTADA, RECUPERACIÓN DE 
PAGOS INDEBIDOS Y/0 REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS 
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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
ACTA DE ENTREGA — RECEPCIÓN DE OBRA 

ENTREGA 

"EL CONTRATISTA": 

C. IN t. 	REDO 	TINEZ OROPEZA 
MAOFRE GRUPO CON '•T' UCTOR, S.A. DE C. V. 

REPRESEN ANTE LEGAL 

RECIBE 

"POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS" 

c 	 ‹.4."1 049 c,cio 
ING. JOSÉ MANUEL DELGADO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

ARQIURB. JORGE AURELIANO MUÑOZ GARCIA 
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN 

TESTIGOS DE LA ENTREGA — RECEPCIÓN 

"PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA". 

c.Lo rana Giurc i  domo 
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SIENDO LAS  9:00  HORAS DEL DÍA 22 DEL MES 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESE" 

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS P 
REGLAMENTO DE LA MISMA LEY. CON EL OBJETO DE 
RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO CELEE 
MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. Y EL CONTRA 
REPRESENTANTE LEGAL. DE MAOFRE GRUPO CONST 

ANTECEDENTES Y CONDICIONES QUE SE ENUNCIA 

D

I\ 

iE  SEPTIEMBRE  DEL 2022, SE REÚNEN EN LA 

RINCÓN DE ROMOS, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, 

NTE ACTA Y EN BASE A LOS ARTÍCULOS 71 DE LA LEY 

ARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y 187 DEL 
ELABORAR LA PARTE FINANCIERA DEL ACTA DE 

GRADO ENTRE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL 
1TISTA C. INC. ALFREDO MARTINEZ OROPEZA  
RUCTOR, S.A. DE C. V.  DE ACUERDO A LOS 

1: 

MOTIVO DEL CONTRATO: 07001122 REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN RINCON DE 
ROMOS LOCALIDAD RINCON DE ROMOS ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD CALLE PEDRO 
GUERRERO LUCIO ENTRE J. REFUGIOJIMENEZ LUEVANO Y J. JESUS CASTORENA 
RAMOS. 

PROGRAMA: 	 O 1 1 1 AGUA POTABLE 
SUBPROGRAMA: 	 11112 RED O SISTEMA DE A 311A ENTUBADA 

NÚMERO DE CONTRATO: IRE-FISMDF-001-22 

MONTO DEL CONTRATO: $149,459.69 

NÚMERO DE OBRA: 	O 7 O O 1/2 2 

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED O SIS  
LOCALIDAD RINCON DE ROMO 
GUERRERO LUCIO ENTRE J. RE 
RAMOS. 

TEMA DE AGUA ENTUBADA EN RINCON DE ROMOS 
ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD CALLE PEDRO 

FUGIOJIMENEZ LUEVANO Y J. JESUS CASTORENA 

UBICACIÓN DE LA OBRA: RINCON DE ROMOS 

,.DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA FINANCIERA 

a) SE CERTIFICA QUE SE HAN CONCILIADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EJECUTADOS — TANTO DE CONTRATO 
ORIGINAL COMO DE CONVENIOS ADICIONALES-, MISMOS QUE ESTÁN INCLUIDOS EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS. 

b) SE AUTORIZAN 3 ESTIMACIONES, QUE DEJAN TOTALMENTE SALDADO EL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 
MOTIVO DEL CONTRATO, SIENDO AQUELLAS DE LA NÚMERO UNO A LA 3 (FINIQUITO), CON UN MONTO ACUMULADO DE 

$149,459.69 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 69/100 

M.N.),  DE ACUERDO AL SIGUIENTE DESGLOSI 

No. DE 
ESTIMACIÓN 

MONTO 
ESTIMADO 

PERIODO DE ESTIMACIÓN 
DEL AL 

ANTICIPO $74,729.84 
#1 $63,849.83 02 DE JULIO DE 2022 18 DE JULIO DE 2022 
#2 $7,661.24 19 DE JULIO DE 2022 05 DE AGOSTO DE 2022 
113(FINIQUITO) $3,218.78 06 DE AGOSTO DE 2022 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

TOTAL $149,459.69 

C) SE APLICA UNA SANCIÓN DE 50.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) CAUSADA POR HABERSE ENTREGADO LA OBRA CON UN RETRASO 
DE O (CERO) DÍAS CALENDARIO. 

d) PARA GARANTIZAR QUE NO EXISTAN VICIOS C ULTOS, EL CONTRATISTA ENTRE 97A LA(S) SIGUIENTE(S) FIANZA(S): 
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,DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA FINANCIERA 

FIANZA No.  2180579  POR UN MONTO DE $142,517.30 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
PESOS 30/100 M.N.)  EQUIVALENTE AL 10.00 %  DE LA OBRA EJECUTADA, MISMA QUE TIENE VIGENCIA DE DOCE MESES A 
PARTIR DE LA FECHA DE LA ENTREGA FISICA DE LA OBRA FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN 
ESTE ACTO, 

"EL CONTRATISTA": 

MAOFRE GRUPO CO TRUCTOR, S.A. DE C. V. 

REPRESE TANTE LEGAL 

C. ING. ALFREDO MARTINEZ OROPEZA 

"POR EL MUNICIPIO" 

<71  

PRESIDENTE 	IPAL 
MTRO.FRANCISCO 	ER RIVERA LUEVANO 

 

(3-Q5 	41-4 CAnGie51 	9c4 t> 
ING. JOSE MANUEL DELGADO 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

 

  

CP. IRMA DÓ INGUE AGUILAR 
TESORERA MUNICIPAL 

ARQ.JORGE AURELIANO MUÑOZ GARCIA 
SUPERVISOR DE OBRA 

i L 
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